

Общий журнал работ: титульный фрагмент и раздел 3

Учебный пример. Все данные условные. Подписи и печати отсутствуют.

ФРАГМЕНТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (не полный титул). ОЖР № 1; строительство учебного корпуса «Северный», Условный город, строительный участок 1. Подрядчик: ООО «Учебстрой»; представитель — прораб Иванов Иван Иванович, приказ № 12 от 01.09.2026. Начало работ: 01.09.2026. Прочие реквизиты формы в этом учебном фрагменте не моделируются.

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметов, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
31	23.09.2026	+14 °С, без осадков. Работы в дневную смену.	Выполнено армирование фундаментной плиты Ф-1 в осях 1-3/А-Б, низ плиты –1,800, верх –1,300, по СЕВ-26-КЖ, л. 8, изм. 1. Арматура А500С Ø16, партия А-260918-17, документ о качестве № 1847 от 18.09.2026; входной контроль — запись № 17 от 21.09.2026, протокол ВК-17. Стержни соединены вязкой по рабочему чертежу. Армирование предъявлено к освидетельствованию до бетонирования.	Прораб Иванов И. И.; приказ о полномочиях № 12 от 01.09.2026. Место для подписи; в примере не подписано.
32	24.09.2026	+12 °С, без осадков. Работы в дневную смену.	Выполнено бетонирование плиты Ф-1 в осях 1-3/А-Б, отм. низа –1,800, верха –1,300, объём 12,0 м³, по СЕВ-26-КЖ, л. 8, изм. 1. Бетонная смесь В25, W6, F150, документ о качестве № Б-2409-31 от 24.09.2026. До укладки смеси оформлен АОСР № 12 от 24.09.2026 на армирование; в нём разрешены последующие работы. Смесь уложена бетононасосом, уплотнена глубинным вибратором; начат уход за бетоном. Технологические параметры и отбор образцов — журнал бетонных работ № Б-1, запись № 8.	Прораб Иванов И. И.; приказ о полномочиях № 12 от 01.09.2026. Место для подписи; в примере не подписано.

- ① Даты отражают последовательность: 23.09 — армирование, 24.09 — бетонирование после освидетельствования.
- ② Место — Ф-1, оси 1-3/А-Б, отметки –1,800 / –1,300.
- ③ Связь с документами: входной контроль № 17 → армирование → АОСР № 12 → бетонирование; сведения об акте вносят в раздел 5 после подписания.
- ④ Записи подписывает уполномоченный представитель подрядчика. В учебном примере места подписей не заполнены. Форма — приложение № 1 к приказу Минстроя России № 1026/пр.